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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนนิงาน 

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 

  (1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567)  

 

 

ของ 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม 

อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

                                               รายงานผลการดำเนนิการตามแผนดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2567                                     สว่นที่ 1 

 (เดือน 1 ตุลาคม 2566 -30 กันยายน 2567) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

ลำดับ 

ที ่

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้(บาท) 

ผลการดำเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน หมาย

เหต ุ
ดำเนนิการ

แล้วเสร็จ 

อยู่

ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

ยกเลิก

ดำเนนิการ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

งบประ 

มาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา 

ที่เริ่ม 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน

เขตตำบลนาหนองทุ่ม จำนวน 6 

หมู่บ้านประกอบดว้ย หมู่ที ่

3,5,6,8,11และ 

 หมู่ที่ 15 

 

3,400,000 

โอนเพ่ิม 

29,498.78 

 - - - 3,429,498.78 

 

- 1 เม.ย.67 30 ก.ย.67  

2 โครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่ง

ปฏิกูลและน้ำเสีย 

30,000 - - -  โอน

งบประมาณ

30,000 

- 1 มี.ค.67 31 พ.ค.67  

3 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล  บ้าน

หนองรวก หมู่ที ่ 2 

200,000 - - -  โอน

งบประมาณ

200,000 

- 1 มี.ค.67 31 พ.ค.67  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที ่

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้(บาท) 

ผลการดำเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน หมาย

เหต ุ
ดำเนนิการ

แล้วเสร็จ 

อยู่

ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

ยกเลิก

ดำเนนิการ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

งบประ 

มาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา 

ที่เริ่ม 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

4 โครงการปรับปรุงอาคาร

สำนักงานทั้งภายนอก-ภายใน  

ตำบลนาหนองทุ่ม   

469,000 - - -  โอน

งบประมาณ

469,000 

- 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

5 โครงการปรับปรุงอาคารห้อง

ประชุม 

617,000 

(โครงการใหม่) 

 - - - 617,000 

โครงการใหม่ 

- 1 เม.ย.67 30ก.ย.67  

จำนวน  5 โครงการ 4,765,498.78 2 - - 3 4,046,498.78 719,000 - -  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

 

                                           รายงานผลการดำเนนิการตามแผนดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2567                                     ส่วนที่ 1 

(เดือน 1 ตุลาคม 2566 -30 กันยายน 2567) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

โครงการจข่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ประจำปี  2566 

ลำดับ 

ที ่

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

(บาท) 

ผลการดำเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน หมาย

เหต ุ
ดำเนนิการ

แลว้เสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

ยกเลิก

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลาที่

เริ่ม 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

1 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรัง สายจากสระ

โสภาเข้าพ้ืนที่

การเกษตร บ้านโคก

งาม  

หมู่ที่ 1  

80,000  - - - 78,000 2,000 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

2 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังสายหน้าโรงเรียน

บ้านโคกงาม ไปที่นา

นางยาใจ เนียมพา หมู่

ที่ 1 บ้านโคกงาม 

49,900  - - - 48,500 1,400 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที ่

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

(บาท) 

ผลการดำเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน หมาย

เหต ุ
ดำเนนิการ

แลว้เสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

ยกเลิก

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลาที่

เริ่ม 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

3 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง สายบ้านโคกงาม

ถึงที่นานางราตรี   หมู่

ประเสริฐ หมู่ที่ 1 บ้าน

โคกงาม 

69,600  - - - 68,000 1,600 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

4 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรัง สายแยก

แก้งครอ้,นาแก- หนอง

ม่วง หมู่ที ่ 2 บ้าน

หนองรวก 

49,600  - - - 48,500 1,100 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

5 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง สายหนองรวก-

โคกล่าม,คึ้มดู่ บ้าน

หนองรวก หมู่ที ่2 

79,000  - - - 77,500 1,500 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

6 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรัง สายแยก

112,700  - - - 110,300 2,400 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  



6 

 

                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที ่

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

(บาท) 

ผลการดำเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน หมาย

เหต ุ
ดำเนนิการ

แลว้เสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

ยกเลิก

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลาที่

เริ่ม 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

แก้งครอ้,นาแก- หนอง

รวก,หนองม่วง บ้าน

หนองรวก หมู่ที ่ 2 

7 โครงการปรบัปรุงถนน

ลูกรัง สายนาหนอง

ทุ่ม-แยกหนองรวก,

โคกล่ามหมู่ที่ 3 

80,800  - - - 79,000 1,800 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

8 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง สายโนนสม้โฮง-

สามแยกห้วยอีด่าน หมู่

ที่  3 

70,500  - - - 69,000 1,500 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

9 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง สายนกเขาทอง-

ห้วยหินเกิง้ หมูท่ี่ 4 

บ้านนกเขาทอง 

51,300  - - - 50,500 1,000 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

10 โครงการปรับปรุงถนน 140,700  - - - 138,000 2,700 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที ่

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

(บาท) 

ผลการดำเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน หมาย

เหต ุ
ดำเนนิการ

แลว้เสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

ยกเลิก

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลาที่

เริ่ม 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

ลูกรัง สายนกเขาทอง-

ซับจันทร์แดง หมู่ที่  4 

11 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรัง เพ่ือการเกษตร

แยกโนนนาวัวซับจันทร์

แดง หมู่ที่ 4 

60,100  - - - 58,973 1,127 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

12 

 

โครงการปรับปรุงถนน 

สายลำห้วยใหญ่-แยก

บ้านนกเขาทอง,ดงพอง 

หมู่ที่  4 บ้านนกเขา

ทอง 

 

 

98,700  - - - 96,800 1,900 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

13 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง สายแยกบ้านดง

พอง,นกเขาทอง-ห้วย

99,600  - - - 97,700 1,900 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที ่

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

(บาท) 

ผลการดำเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน หมาย

เหต ุ
ดำเนนิการ

แลว้เสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

ยกเลิก

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลาที่

เริ่ม 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

อีแซว หมู่ที่  5 บ้านดง

พอง 

14 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง สายบ้านดง

พอง-หนองสองห้อง 

หมู่ที่ 5 บ้านดงพอง 

 

93,700  - - - 91,800 1,900 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

15 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรัง สายห้วยหิน

ล่อง-สามแยกห้วยวัง

หว้า หมู่ที่ 5 บ้าน  

ดงพอง 

138,700  - - - 135,600 3,100 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

16 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง สายนานาย

สำอาง อาสาชาต ิถึง 

ถนนคอนกรีตเดมิ หมู่

63,800  - - - 63,800 1,400 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที ่

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

(บาท) 

ผลการดำเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน หมาย

เหต ุ
ดำเนนิการ

แลว้เสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

ยกเลิก

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลาที่

เริ่ม 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

ที่ 7  

บ้านนาแก 

17 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง สายบ้านนาแก-

โปร่งช้าง  

หมู่ที่ 7 บ้านนาแก 

225,200  - - - 220,300 4,900 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

18 โครงการก่อสร้างท่อ

ระบายน้ำ คสล. 

ภายในหมู่บ้านโคกล่าม 

หมู่ที่ 8 บ้านโคกล่าม 

495,000  - - - 494,500 500 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

19 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังลำห้วยใหญ่-

ห้วยอีง่อง หมู่ที่  9 

บ้านนาหนองทุ่มใต้ 

80,700  - - - 79,000 1,700 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

20 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง สายจากลำห้วย

72,000  - - - 70,700 1,300 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที ่

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

(บาท) 

ผลการดำเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน หมาย

เหต ุ
ดำเนนิการ

แลว้เสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

ยกเลิก

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลาที่

เริ่ม 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

ใหญ-่ช่องหินแตก หมู่

ที่  9 บ้านนาหนองทุ่ม

ใต้  

21 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรัง สายบ้านนาแก

เหนือ ถึง แอ่นเปลอืย 

หมู่ที่  10 

176,200  - - - 172,700 3,500 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

22 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรัง สายใต้ฝายใหม่ 

หมู่ที่  10  

บ้านนาแกเหนือ   

110,700  - - - 109,500 1,200 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

23 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง สายเลยีบลำ

ห้วยใหญ่ หมู่ที ่ 11 

บ้านนาหนองทุ่มกลาง   

51,600  - - - 50,500 1,100 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

24 โครงการปรับปรุงถนน 169,500  - - - 166,000 3,500 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที ่

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

(บาท) 

ผลการดำเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน หมาย

เหต ุ
ดำเนนิการ

แลว้เสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

ยกเลิก

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลาที่

เริ่ม 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

ลูกรัง สายบ้านโนน

สง่า-คุ้มภูโค้ง บ้านโนน

สง่า หมู่ที่  12 

25 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรัง สายบ้านโนน

สง่า-ซับจันทร์แดง หมู่

ที่ 12 

146,000  - - - 143,200 2,800 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

26 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

สายบ้านนาแก ถึง ท่า

ขามหมู่ที่ 13 

 

99,400  - - - 97,600 1,800 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

27 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง สายท่าขาม - 

โปร่งช้าง บ้านนาแกใต้ 

หมู่ที่ 13 

91,900  - - - 90,100 1,800 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที ่

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

(บาท) 

ผลการดำเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน หมาย

เหต ุ
ดำเนนิการ

แลว้เสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

ยกเลิก

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลาที่

เริ่ม 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

28 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง สายเลยีบลำ

ห้วยใหญ่ หมู่ที ่14 บา้น

โนนรัง   

71,200  - - - 69,600 1,600 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

29 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง สายอ่างหนอง

แต-้แยกห้วยหินเกิง้,

อ่างโปร่งขาม หมู่ที่ 15 

150,600  - - - 145,600 5,400 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

30 โครงการปรับปรงุถนน

ลูกรัง สายแยกโนน

ด่าน-แยกคลองส่ง

น้ำท่าขาม หมู่ที่  16 

บ้านนาแกศรีสวัสด์ิ   

217,600  - - - 213,100 4,500 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

31 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง สายอ่างโปร่ง

ช้างไปท่าขาม หมู่ที่  

97,200  - - - 95,200 2,000 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที ่

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

(บาท) 

ผลการดำเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน หมาย

เหต ุ
ดำเนนิการ

แลว้เสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

ยกเลิก

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลาที่

เริ่ม 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

16 บ้านนาแกศรีสวัสด์ิ   

32 โครงการก่อสร้างท่อ

ระบายน้ำและถนน 

คสล. สายแยกหนอง

รวกพัฒนา,ห้วยอี

ด่าน-ภูซับหว้า  บา้น

หนองรวกพัฒนา  หมู่

ที่  18 

466,000 - - -  - 466,000 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

33 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรัง สายบ้านโคก

ล่ามพัฒนา-หนอง

สะแบง หมู่ที ่ 19 บ้าน

โคกล่ามพัฒนา 

74,800  - - - 73,200 1,600 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  

34 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง สายโสกไส้ไก่-

พ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่  

73,000  - - - 71,600 1,400 1 ต.ค.66 31 ธ.ค.66  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที ่

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

(บาท) 

ผลการดำเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน หมาย

เหต ุ
ดำเนนิการ

แลว้เสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

ยกเลิก

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลาที่

เริ่ม 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

19 บ้านโคกล่ามพัฒนา 

 

 

จำนวน  34  โครงการ 4,207,300  - - - 3,672,573 534,727   - 

  โครงการจา่ยขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายแยกแกง้ครอ้,นา

แก - ที่นานางยาใจ 

เนียมพา หมู่ที่ 1 บ้าน 

โคกงาม 

238,000  - - - 238,000 - 1ก.ค.67 30ก.ย.67  

2 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์รอบสระหนอง

รวก หมู่ที่ 2,18 บ้าน

หนองรวก,บ้านหนอง

รวกพัฒนา 

219,700  - - - 219,700 - 1ก.ค.67 30ก.ย.67  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที ่

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

(บาท) 

ผลการดำเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน หมาย

เหต ุ
ดำเนนิการ

แลว้เสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

ยกเลิก

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลาที่

เริ่ม 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

3 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายโนนสม้โฮง-หนอง

รวก,ภูซับหว้า หมูท่ี่ 3 

บ้านนาหนองทุ่ม   

238,000  - - - 238,000 - 1ก.ค.67 30ก.ย.67  

4 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบ้านนกเขาทอง - 

ห้วยหินเกิง้ หมูท่ี่ 4 

บ้านนกเขาทอง      

238,000  - - - 238,000 - 1ก.ค.67 30ก.ย.67  

5 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ำรูปตัวยู ถนน

ภายในหมู่บ้าน บ้าน

หนองไผ่ล้อม หมู่ที ่6 

356,000  - - - 356,000 - 1ก.ค.67 30ก.ย.67  

6 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

238,000  - - - 238,000 - 1ก.ค.67 30ก.ย.67  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที ่

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

(บาท) 

ผลการดำเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน หมาย

เหต ุ
ดำเนนิการ

แลว้เสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

ยกเลิก

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลาที่

เริ่ม 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

สายแยกป่าช้า - ห้วยอี

ง่อง หมู่ที ่9 

บ้านนาหนองทุ่มใต้   

7 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายแยกป่าช้า(คุ้มโนน

ตาล)-พ้ืนที่การเกษตร 

หมู่ที่ 11       

 บ้านนาหนองทุ่มกลาง 

238,000  - - - 238,000 - 1ก.ค.67 30ก.ย.67  

8 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายคุ้มท่าขาม หมู่ที่  

13 บ้านนาแกใต้   

238,000  - - - 238,000 - 1ก.ค.67 30ก.ย.67  

9 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายแยกลำห้วยใหญ-่

238,000  - - - 238,000 - 1ก.ค.67 30ก.ย.67  



17 

 

                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที ่

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

(บาท) 

ผลการดำเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน หมาย

เหต ุ
ดำเนนิการ

แลว้เสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

ยกเลิก

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลาที่

เริ่ม 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

แยกดงพอง,นกเขาทอง 

หมู่ที่ 1บ้านโนนรัง 

10 โครงการปรับปรุงท่อ

ลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 15 

บ้านนาลอ้ม   

166,000  - - - 166,000 - 1ก.ค.67 30ก.ย.67  

11 โครงการต่อเติมอาคาร

เอนกประสงค์ ในชุมชน

หินผาฟ้าน้ำ หมู่ที่ 17 

บ้านนาแกท่าขอนยุง 

280,000  - - - 280,000 - 1ก.ค.67 30ก.ย.67  

12 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรัง สายนาตาแก้ว 

หมู่ที่ 17 บ้านนาแกท่า

ขอนยุง   

117,900  - - - 117,900 - 1ก.ค.67 30ก.ย.67  

13 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายโคกล่ามพัฒนา 

81,200 - -  - - 81,200 1ก.ค.67 30ก.ย.67  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที ่

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้

(บาท) 

ผลการดำเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน หมาย

เหต ุ
ดำเนนิการ

แลว้เสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

ยกเลิก

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลาที่

เริ่ม 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

ซอย 2 หมู่ที่ 19 บ้าน

โคกล่ามพัฒนา 

14 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายจากบ้านนางมยุรี 

บุญใหญ่ ถึง บ้านนาย

ประสิทธิ์  คำทองสุข  

หมู่ที่  19 บ้านโคกล่าม 

พัฒนา   

185,000 - -  - 185,000 - 1ก.ค.67 30ก.ย.67  

จำนวน  14 โครงการ 3,071,800 12 - 2 - 2,805,600 266,200 - -  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนให้เข้มแข็ง 

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ 

ที ่

 

ชื่อโครงการ 

งบประมา

ณที่ตั้งไว้

(บาท) 

ผลการดำเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน หมาย

เหต ุ
ดำเนนิการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

ยกเลิก

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะ 

เวลาที่

เริ่ม 

ระยะเวลา

ที่สิ้นสุด 

1 โครงการอุดหนุน 

ส่งเสริมสนับสนุนปลูก

หม่อนเลี้ยงไหม  บ้าน

หนองรวก หมู่ที ่2 

40,000  - - - 40,000 - 1มี.ค.67 31 พ.ค.67  

2 โครงการอุดหนุน 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ครบวงจร หมู่ที่ 8 

40,000  - - - 40,000 - 1มี.ค.67 31 พ.ค.67  

3 โครงการอุดหนุน 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ครบวงจร หมู่ที่ 19 

40,000  - - - 40,000 - 1มี.ค.67 31 พ.ค.67  

จำนวน  3 โครงการ 120,000 3 - - - 120,000 - - -  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

3.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา 

ลำดับ 

ที่ 

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หมา

ยเหตุ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

ยกเลิก

ดำเนิน 

การ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา 

ที่เร่ิม 

ระยะ 

เวลาส้ินสุด 

1 โครงการปรับภูมิทัศน์หน้าศูนย์ น่า

มองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัย

มงคลประจำปีงบประมาณ 2567 

20,000  - - - 20,000 - 1 ม.ค.67 31มี.ค.67  

2 โครงการปรับภูมิทัศน์หน้าศูนย์ น่า

มองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง

ปุญญาวาส ประจำปีงบประมาณ 

2567 

20,000  - - - 20,000 - 1 ม.ค.67 31มี.ค.67  

3 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัด อบต.นาหนองทุ่ม 

40,000  - - - 40,000 - 1 ม.ค.67 28ก.พ.67  

4 โครงการเรียนรู้สู่โลกเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู ้พัฒนาศักยภาพ และ

90,000  - - - 90,000 - 1ม.ค.67 31มี.ค.67  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที่ 

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หมา

ยเหตุ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

ยกเลิก

ดำเนิน 

การ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา 

ที่เร่ิม 

ระยะ 

เวลาส้ินสุด 

ประสิทธิภาพของนักเรยีนในเขตพ

พ้ืนที่อบต.ประจำปี งบประมาณ 

2567 

5 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาต ิประจำปี 2567 

100,000  - - - 100,000 - 13ม.ค.67 13ม.ค.67  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บรหิารสถานศึกษา 

6.1 โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวัน 

6.2 ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย

หัว) 

6.3 ค่าหนังสือเรียน 

6.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

6.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

6.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

717,392 

 

546,840 

 

113,832 

 

8,000 

11,600 

18,560 

18,560 

 - - - 717,392 

 

546,840 

 

113,832 

 

8,000 

11,600 

18,560 

18,560 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

1ต.ค.66 

 

16พ.ค.67 

 

16พ.ค.67 

16พ.ค.67 

16พ.ค.67 

16พ.ค.67 

 

 

30พ.ย.66 

 

30มิ.ย.67 

 

30มิ.ย.67 

30มิ.ย.67 

30มิ.ย.67 

30มิ.ย.67 
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที่ 

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หมา

ยเหตุ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

ยกเลิก

ดำเนิน 

การ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา 

ที่เร่ิม 

ระยะ 

เวลาส้ินสุด 

   

7 โครงการจัดซือ้อาหารเสริม (นม) 

ให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ อบต.นา

หนองทุ่ม จำนวน 6 โรงเรียน และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2  

ศูนย์ หมู่ 2,18,8,19 

877,430  - - - 715,519.44 161,910.56 1ต.ค.66 30ก.ย.67  

จำนวน  7 โครงการ 1,864,822 7 - - - 1,412,725.44 161,910.56 - -  

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

3.1 แผนงานการศึกษา  งานก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 

1 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

สำหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ อบต. 

นาหนองทุ่ม จำนวน  6 โรงเรียน 

 

 

 

2,055,400 

โอนเพ่ิม 

1,700 

 - - - 2,057,100 - 1ต.ค.-30

พ.ย.66 

1พ.ค.-30

มิ.ย.67 
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที่ 

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หมา

ยเหตุ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

ยกเลิก

ดำเนิน 

การ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา 

ที่เร่ิม 

ระยะ 

เวลาส้ินสุด 

จำนวน  1 โครงการ 2,057,100 1 - - - 2,057,100 - - - - 

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

3.2 แผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 

1 โครงการอบรมเข้าค่ายเยาวชน

เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000  - - - 20,000 - 1 มี.ค.67 31พ.ค.67  

2 โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม

จริยธรรมสำหรับเด็กนักเรยีนใน

เขตพ้ืนที่อบต.นาหนองทุ่ม 

45,000  - - - 45,000 - 1ก.ค.67 31ส.ค.67  

3 โครงการทำนาข้าวและปลูกผัก

สวนครัวโรงเรียนบ้านโคกงาม หมู่

ที่ 1 

15,000  - - - 15,000 - 1พ.ค.67 31ส.ค.67  

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ

อาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อ

ซีเมนต์ โรงเรียนบ้านหนองรวก 

หมู่ที่ 2 

15,000  - - - 15,000 - 1พ.ค.67 31ส.ค.67  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที่ 

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หมา

ยเหตุ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

ยกเลิก

ดำเนิน 

การ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา 

ที่เร่ิม 

ระยะ 

เวลาส้ินสุด 

 

5 โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าโรงเรียน

บ้านนกเขาทอง  

หมู่ที่ 4 

15,000  - - - 15,000 - 1พ.ค.67 31ส.ค.67  

6 โครงการผลติและใช้ส่ือการเรียน

การสอน โรงเรียนบ้านดงพอง หมู่

ที่ 5 

10,000  - - - 10,000 - 1พ.ค.67 31ส.ค.67  

7 โครงการกิจกรรมเกษตรชีวภาพ

เพ่ือการเรียนรู้ทักษะอาชีพแบบ

พอเพียงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 

หมู่ที่ 6  

20,000  - - - 20,000 - 1พ.ค.67 31ส.ค.67  

8 โครงการห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 

โรงเรียนบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 

 

 

15,000  - - - 15,000 - 1พ.ค.67 31ส.ค.67  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที่ 

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หมา

ยเหตุ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

ยกเลิก

ดำเนิน 

การ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา 

ที่เร่ิม 

ระยะ 

เวลาส้ินสุด 

 

จำนวน 8 โครงการ 155,000 8 - - - 155,000 - - -  

 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชวีิต 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 

1 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์

ป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 

34,000 

โอนเพ่ิม 

8,900 

 - - - 39,675 3,225 1มี.ค.67 31พ.ค.67  

2 โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

20,000  - - - 20,000 - 1ก.ค.67 31ส.ค.67  

3 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด To /Be number one 

(ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในชุมชน หมู่บ้าน

ทูลกระหม่อนหญงิอุบลรัต

120,000  - - - 120,000 - 1ก.ค.67 31ส.ค.67  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที่ 

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หมา

ยเหตุ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

ยกเลิก

ดำเนิน 

การ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา 

ที่เร่ิม 

ระยะ 

เวลาส้ินสุด 

นราชกัณญาสิริวัฒนา 

4 โครงการอบรมหมอชาวบ้านใน

พระราชประสงค์ 

40,000  - - - 40,000 - 1ก.ค.67 31ส.ค.67  

รวม 4 โครงการ 222,9000 4 - - - 219,675 3,225 - -  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 โครงการจัดกิจกรรมสบืสาน

ประเพณแีละวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

68,000  - - - 60,600 7,400 1ก.พ.67 30มิ.ย.67  

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.

นาหนองทุ่ม 

60,000  - - - 40,000 20,000 1 เม.ย.67 31พ.ค.67  

3 โครงการขับเคลื่อนอุทยานธรณี 20,000 - -  - - 20,000 1 มี.ค.67 1เม.ย.67  

4 โครงการอบรมสัมมนา จริยธรรม 

คุณธรรม 

50,000 - -  - - 50,000 1มิ.ย.67 30ก.ค.67  

5 โครงการประเพณบีุญบั้งไฟ 100,000  - - - 99,000 1,000 1พ.ค.67 31พ.ค.67  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที่ 

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หมา

ยเหตุ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

ยกเลิก

ดำเนิน 

การ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา 

ที่เร่ิม 

ระยะ 

เวลาส้ินสุด 

6 โครงการสบืสานประเพณวีัน

สงกรานต์และการจัดกิจกรรมวัน

ผู้สูงอายุ 

50,000  - -  - 50,000 

โอน

งบประมาณ 

11เม.ย.67 12พ.ค.67  

รวม  6 โครงการ 348,000 3 - 2 - 199,600 98,400 - -  

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชวีิต 

 3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

1 โครงการช่วยเหลอืประชาชนตาม

อำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น กรณีส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

80,000 - -  - - 80,000 1 ต.ค.66 30ก.ย.67  

2 โครงการป้องกันการต้ังครรภ์ใน

วัยรุ่น 

30,000  - - - 30,000 - 1 พ.ค.67 30มิ.ย.67  

3 โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้าง

รายได้ให้กับประชาชน 

 

50,000  - - - 31,000 19,000 1ม.ค.67 28ก.พ.67  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที่ 

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หมา

ยเหตุ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

ยกเลิก

ดำเนิน 

การ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา 

ที่เร่ิม 

ระยะ 

เวลาส้ินสุด 

จำนวน  3 โครงการ 141,000 2 - 1 - 61,000 80,000 - - - 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.5   แผนงานการเกษตร 

1 โครงการต้ังด่านจุดสกัดเฝ้าระวัง

การตัดไม้ทำลายป่าการลักลอบ

ขนของป่า 

49,950 - -  - - 49,950 1ส.ค.67 31ส.ค.67  

2 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษา

แผ่นดนิ 

20,000  - - - 15,700 4,300 1มิ.ย.67 31ส.ค.67  

3 โครงการคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา

ทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

19,540  - - - 16,915 2,625 1ส.ค.67 31ส.ค.67  

4 โครงการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิง

นิเวศน้ำตกสาวน้อยประจำปี 

2567 

 

100,000 - -  - - 100,000 1ม.ค.67 31มี.ค.67  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที่ 

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หมา

ยเหตุ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

ยกเลิก

ดำเนิน 

การ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา 

ที่เร่ิม 

ระยะ 

เวลาส้ินสุด 

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมา จากพระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรม

ราชกุมารฯ(อพ.สธ.) 

49,000 - -  - - 49,000 1พ.ค.67 1มิ.ย.67  

6 โครงการกำจัดวัชพืชและ

ผักตบชวาในแหล่งน้ำธรรมชาติ 

 

16,450 - -  - - 16,450 - -  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

1 โครงการจัดประชุมตำบลเพ่ือ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.

เคลื่อนที่ 

40,000  - - - 40,000 - 1มี.ค.67 1มิ.ย.67  

2 โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 

30.000 - -  - - 30,000 1มิ.ย.67 1ก.ค.67  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที่ 

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หมา

ยเหตุ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

ยกเลิก

ดำเนิน 

การ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา 

ที่เร่ิม 

ระยะ 

เวลาส้ินสุด 

3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ชุมชน 

54,132 - -  - - 54,130 1พ.ย.67 31ส.ค.67  

จำนวน 3 โครงการ 124,132 1 - 2 - 40,000 84,132 - -  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.7  แผนงานรักษาความสงบใน 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

เด็กจมน้ำ 

30,000 - -  - - 30,000 1ก.พ.67 30เม.ย.67  

2 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุ

ทางถนนเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ 

40,000  - - - 40,000 - 30ธค66-

5มค.67 

7 -17เม.ย.

67 

 

3 โครงการจัดฝกึ อบรมเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของ

สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน 

150,000  - - - 150,000 - 1ม.ค.67 31มี.ค.67  

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ

ป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนี

30,000  - - - 30,000 - 1 พ.ค.67 30มิ.ย.67  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที่ 

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หมา

ยเหตุ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

ยกเลิก

ดำเนิน 

การ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา 

ที่เร่ิม 

ระยะ 

เวลาส้ินสุด 

ไฟในสำนักงานและสถานศึกษา 

5 โครงการฝึกอบรมจัดทำแนวกันไฟ

ป้องกันไฟป่า 

 

30,000  - - - 30,000 - 1ธ.ค.66 1ก.พ.67  

6 โครงการฝึกอบรมชุดฝกึอบรมชุด

ปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพิบัติประจำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนา

หนองทุ่ม 

40,000  - - - 40,000 - 1ก.พ.67 31พ.ค.67  

7 โครงการอบรมให้ความรู้การ

ป้องกันยาเสพติดในชุมชนและ

สถานศึกษา 

 

 

50,000  - - - 50,0000 - 1ม.ค.67 30ก.ย.67  

จำนวน 7 โครงการ 370,000 6 - 1 - 340,000 30,000 - -  

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหาร  การเมอืง   การปกครอง 
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที่ 

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หมา

ยเหตุ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

ยกเลิก

ดำเนิน 

การ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา 

ที่เร่ิม 

ระยะ 

เวลาส้ินสุด 

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู ้

เพ่ิมประสทิธิภาพและการศึกษาดู

งานของผู้บริหาร สมาชิกสภา

ท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น 

พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ 

ประจำปี 2567 

500,000 

โอนเพ่ิม 

44,000 

 - - - 544,000 - 1ม.ค.67 31 มี.ค.67  

2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000  - - - 20,000 - 1ต.ค.66 30ก.ย.67  

3 โครงการประชาสัมพันธ์และ

บรกิารรับชำระภาษีนอกสถานที่ 

50,000  - - - 50,000 - 1ต.ค.66 31ธ.ค.66  

4 โครงการปรับปรุงทำแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สนิข้อมูลที่ดิน 

400,000  - - - 400,000 - 1ต.ค.66 31ธ.ค.66  

5 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม 50,000  - - - 50,000 - 1มิ.ย.67 31ส.ค.67  
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ลำดับ 

ที่ 

 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หมา

ยเหตุ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

ยกเลิก

ดำเนิน 

การ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา 

ที่เร่ิม 

ระยะ 

เวลาส้ินสุด 

ประสิทธิภาพดา้นการเงินการคลัง

การบัญชี และพัสดุ 

6 โครงการให้ความรูเ้พ่ิมความเข้าใจ 

ที่ดิน สปก.นส.3และโฉนด ให้กับ

ประชาชน 

50,000  - - - 50,000 - 1ม.ค.67 31พ.ค.67  

7 โครงการให้ความรู ้สร้างความ

เข้าใจแก่ผู้ชำระภาษี 

50,000 - -  - - 50,000 1ม.ค.67 31 พ.ค.67  

จำนวน  7 โครงการ 1,164,000 6 - 1 - 1,114,000 50,000 - -  

 

5.รายการเบิกจ่ายด้านครุภัณฑ์ 

โครงการ 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

ดำเนนิการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ใน

ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่ได้รับ 

งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

โครงการ 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

ดำเนนิการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ใน

ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่ได้รับ 

งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.ประเภทครุภัณฑ์งานสำนักงาน 

1.เก้าอี้แถว 4 ที่น่ัง  - - 7,800 7,800 

2.เก้าอี้บุนวม  - - 20,970 20,970 

3.ชุดรับแขกไม้ 6 ที่น่ัง พร้อมโต๊ะกลาง  - - 10,000 10,000 

4.ตู้เก็บแฟ้ม 2 ช้ัน 20 ช่อง  - - 21,540 21,540 

5.โต๊ะคอมพิวเตอร์  - - 12,000 12,000 

6.โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต  - - 5,900 5,900 

7.โต้ะหมู่บูชา  - - 8,600 8,600 

8.โพเดยีม  - - 14,000 14,000 

9.เก้าอี้ขาตัว U  - - 11,960 11,960 

10.เก้าอี้ขาตัวU Twin-1  - - 9,980 9,980 

11.เก้าอี้แถวเหล็ก 4 ที่น่ัง  - - 6,990 6,990 

12.เก้าอี้ทำงานผูบ้รหิาร  - - 7,990 7,990 

13.เครื่องปรับอากาศ (แบบตดิผนัง)  - - 66,600 66,600 
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

โครงการ 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

ดำเนนิการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ใน

ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่ได้รับ 

งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 

14.ชุดรับแขก 5 ที่น่ัง พร้อมโต๊ะกลาง  - - 25,900 25,900 

15.โซฟารับแขก  - - 16,900 16,900 

16.ตู้ล้ินชัก  - - 3,850 3,850 

17.โต๊ทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  - - 23,960 23,960 

18.โต๊ประชุม  6 ที่น่ัง  - - 13,900 13,900 

19.โต๊ะต่อเข้ามุม มีช้ัน (FCSS60)  - - 2,100 2,100 

20.โต๊ะทำงานไม้ 2  ลิ้นชัก  - - 3.590 3.590 

21.โต๊ะทำงานโล่ง  - - 5,980 5,980 

รวม 21 รายการ 21 - - 300,510 217,600 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต(3เครื่อง)  - - 30,000 

 

30,000 

2.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต(คลัง)  - - 10,000 10,000 

3.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  - - 20,000 20,000 

4.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  - - 15,000 15,000 
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

โครงการ 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

ดำเนนิการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ใน

ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่ได้รับ 

งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 

พร้อมตดิต้ังถังหมึกพิมพ์(คลัง) 

5.จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว - -  7,000 ต้ังรายการใหม่ 

รวม  5 รายการ 4 - 1 82,000 22,000 

1.2 แผนงานการศึกษา 

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

1.เก้าอีบุ้นวม  - - 7,800 7,800 

2.เก้าอี้สำนักงาน  -  3,000 3,000 

3.เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 

13,000 บทีียู 

 - - 23,500 23,500 

4.เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 

18,000 บีทียู 

 - - 27,200 27,200 

5.ตู้เก็บแฟ้ม ขนาด 2 ช้ัน 20 ช่อง  - - 3,600 3,600 

6.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  

ขนาด 4 ฟุต 

 - - 10,000 10,000 

7.ตู้รวม 1 บาน 4 ลิ้นชัก ขนาด 3 ฟุต  - - 5,000 5,000 
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

โครงการ 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

ดำเนนิการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ใน

ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่ได้รับ 

งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 

8.ตู้วางของ 2 ช้ันโล่ง และ 2 บานเปิดล่าง  - - 4,600 4,600 

9.โต๊ะคอมพิวเตอร์  - - 12,000 12,000 

10.โต๊ะประชุม  - - 9,900  9,900  

11.บันไดอลูมเินียม ขนาด 6 ฟุต  - - 7,000 7,000 

รวมจำนวน  11 โครงการ 11 - - 113,600 113,600 

2.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

1.กล้องวงจรปิด (CCTV)  - - 60,000 60,000 

รวมจำนวน  1 โครงการ 1 - - 60,000 60,000 

3.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

1.ตู้กับขา้ว  - - 8,000 8,000 

รวมจำนวน   1  รายการ 1 - - 8,000 8,000 

4.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนกิส์ 

1.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  - - 10,000 10,000 

2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน

ประมวลผล 

 - - 24,000 24,000 
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

โครงการ 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

ดำเนนิการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ใน

ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่ได้รับ 

งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 

3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 

พร้อมตดิต้ังถังหมึก ( Tank Printer) 

 - - 16,000 16,000 

รวมจำนวน 3 รายการ 3 - - 50,000 50,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 

1.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

1.เครื่องตัดคอนกรีต  - - 30,000 30,000 

2.เครื่องอัดอากาศ  - - 20,000 20,000 

3.ไมชั้กฟิวส์  - - 22,000 22,000 

รวม   3  รายการ 3 - - 72,000 72,000 

2 .  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนกิส์ 

1.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  - - 10,000 10,000 

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ

งานประมวลผล 

 - - 24,000 24,000 

3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมตดิต้ังถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) 

 - - 16,000 16,000 
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

โครงการ 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

ดำเนนิการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ใน

ระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

งบประมาณ

ที่ได้รับ 

งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 

4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์

โน๊ต บุ๊กแบบสทิธิการใช้งานประเภท 

ติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์

ถูกต้องตามกฎหมาย 

 - - 4,200 4,200 

รวม  4  รายการ 4 - - 64,200 64,200 
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนนิงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 

 1.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ ประจำปี 2567 

โครงการ 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

ดำเนนิการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก รหัสทางหลวงทอ้งถิ่น 

ชย.ถ.72-129 สายทางแยก

แก้งครอ้,นาแก-หนองม่วง หมู่ที่ 

2 บ้านหนองรวก ตำบลนาหนอง

ทุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตาราง

เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล

นาหนองทุ่ม อำเภอแก้งครอ้ 

จังหวัด

ชัยภูมิ [RD670636120402] 

-  - 5,637,100 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,637,100 - 
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                             รายงานการผลการดำเนนิการตามแผนดำเนินงาน ( 1 ตุลาคม 2566-30กันยายน 2567) 

 

1.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ ประจำปี 2567  (เงินเหลือจ่าย) 

โครงการ 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

ดำเนนิการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง

ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง

ท้องถิ่น ชย.ถ 72-131 สายทาง

ดงพอง - หนองสองหอ้ง หมู่ที่ 5 

บ้านดงพอง ตำบลนาหนองทุ่ม

กว้าง 4 เมตร ยาว 625 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่

น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร 

องค์การบริหารส่วนตำบลนา

หนองทุ่ม อำเภอแก้งครอ้ 

จังหวัดชัยภูมิ 

(1500837000100420A810) 

 

-  - 1,747,000 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,747,000 - 

 


